工　　程　　表

記載例

（ 建築物解体工事の場合 ）

工　期 ： 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ～ 平成〇〇年〇〇月〇〇日

作　業　内　容	１ 日 目（木）	２ 日 目（金）	３ 日 目（月）	４ 日 目（火）	５ 日 目（水）	６ 日 目（木）	７ 日 目（金）	８ 日 目（火）	９ 日 目（水）	１０日目（木）
①養生シート等の設置	―									
②重機の搬入	―									
③障害物の除去	―									
④建具、畳等の撤去	―									
⑤石膏ボードの手壊し		―								
⑥手作業による瓦降ろし		―								
⑦機械併用の上屋解体			―	―						
⑧木材等の積込・搬出			―	―						
⑨混廃の積込・搬出					―	―				
⑩基礎・土間の解体						―				
⑪コン塊の積込・搬出						―	―	―		
⑫養生シート等の撤去									―	―
⑬整地・完了									―	―