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１　橋梁長寿命化修繕計画の目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 橋梁の架設年と高齢化橋梁の今後の推移   

　　既存の道路台帳･橋調書の情報から、上野原市が管理する橋梁の現状を分析する。上野原市の

管理橋梁は木橋を含む全262橋（内歩道橋２橋）あるが、建設年が不明な橋梁が137橋存在す

る。建設年が明らかな125橋で分析すると、1960年代頃から建設が増え始めて以降、2000年ま

で右肩上がりとなっている。2000年に橋梁建設数が多くなっているのは、中央自動車道の上野

原ＩＣ～大月ＪＣＴの改築に伴う跨道橋の建設が行われたことが影響している。1960年代から

1980年代にかけて建設された橋梁が老朽化していき、一斉に更新時期を迎えることが懸念さ

れ、将来の大きな財政負担が生じることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

【背　景】 

　　我が国の社会資本は、戦後の高度経済成長期に急速に整備されてきた。近年、これらの社

会資本の老朽化が進み、高度経済成長期に整備された社会資本ストックが同時期に高齢化を

迎えようとしている。上野原市においても、高度経済成長期から多くの橋梁が架設され、一

般的に橋梁の寿命といわれる建設後50年を迎える高齢化橋梁の割合が増加する傾向である。

また、上野原市の地勢的特徴として、地域内を流れる河川によって形成された河岸段丘や起

伏に富んだ山間地が広がっており、全国的に見ても橋梁が多い地域となっている。そのた

め、橋梁の更新時期が一斉に到来することが予測され、財政負担が大きくなることが懸念さ

れている。 

 
【目　的】 

道路交通の安全性と信頼性を将来にわたり確保することを目的とし、これまでの事後保全

的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換することで橋梁の長寿命化を図る。これにより

予算の平準化と維持管理コストの縮減を図り、次世代に大きな負担をかけることなく、持続

可能な維持管理を行うものとする。
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 ◆ 上野原市の特徴   

 

上野原市は、平成17年2月に旧上野原町と旧秋山村が合併して誕生した市であり、ＪＲ中央線

や中央自動車道、国道20号が横断していることから、首都圏から山梨県への東玄関として重要

な交通拠点となっています。特に中央自動車道については、その大部分が掘割構造となってい

るため、市の南北を結ぶ道路が多数横断しており、中央自動車道を跨ぐ橋は21橋にのぼりま

す。 

また、地域内を流れる桂川、秋山川、鶴川、仲間川及びそれらの支流によって形成された河

岸段丘が住民生活の基盤となっており、山岳地帯や渓谷の連なり、河岸段丘、河川が織り成す

豊かな自然環境を有しています。 

住民の生活空間としては、市街地の他に山間地に集落が点在しており、市街地と集落を結ぶ

〔建設後50年以上の橋梁数の推移〕
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道路網の整備は進んでいるものの、地域によっては迂回路がありません。そのため、市街地へ

続く道路網が、各集落の生活を支える重要なインフラとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

　橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁は下表の通りとなる。 

なお、相模原市との行政区域界にある橋梁については、「行政区域の境界に係る道路の管理

に関する協定」（以下「協定」という。）による管理区分に基づき、各々管理橋梁の長寿命化

修繕計画を定めるものとするが、１００万円以上の修繕については、協定に基づき各々２分の

１の費用負担が生じることから、修繕実施計画に係る協議に応じて、相模原市管理分の橋梁に

ついても適宜長寿命化修繕の対象橋梁に追加するものとする。 

ＪＲ中央線

国道２０号

中央自動車道
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表－１．全管理橋梁数と計画策定橋梁数（令和４年度更新） 

 

３　対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係わる費用の縮減に関する基本的な方針 

 

　　対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係わる費用の縮減に関する基本的な方針は以下の通

りである。 

　　 

◆　橋梁の健全性を把握するため、定期的に点検を行う。 

◆　損傷が顕在化してから対策を講じる対処療法的な事後保全型管理から、劣化の進行を予

測した上で損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全型管理へ転換することで、橋梁の長

寿命化を図り、道路交通の安全性と信頼性を将来にわたり確保する。また、これにより修

繕・架替えに係わる費用の縮減を図る。 

◆　点検結果より健全性の評価を行い、交差条件や緊急輸送道路など、路線の重要性を考慮

した各橋梁の重要度を決定した上で、修繕・架替え計画の優先順位付けを行う。 

◆　ライフサイクルコストの試算を行い、最適な修繕・架替え計画を策定し、橋梁に係わる

維持管理コストの平準化を図る。 

◆　令和９年度までに実施する修繕・架替えに当たっては、新技術情報提供システム（ＮＥ

ＴＩＳ）等を参考に新技術等を１橋以上に活用し、従来技術と比較して１橋あたりの修繕

費等を５０万円程度縮減することを目指す。 

 １級市道 ２級市道 その他市道 認定外道路 合計
  全管理橋梁数 53 35 173 1 262
  うち計画の対象橋梁数 53 35 164 1 253
  協定による上野原市管理外橋梁数 0 0 6 0 6
  うち計画の対象橋梁数 0 0 1 0 1
  計画対象橋梁数計 53 35 165 1 254
  木橋を除く管理橋梁を対象とする。
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４　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 ◆ 健全度把握の基本的な方針   

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮しな

がら、橋梁の状態を早期かつ的確に把握するために『山梨県橋梁点検要領』（山梨県県土整備

部）に基づいて5年に1度の定期点検を実施する。 

 

 ◆ 日常的な維持管理に関する基本的な方針   

土砂撤去等の損傷要因の除去を目的とした日常的で地道な軽作業を行っていくことが、橋梁

の長寿命化に対して極めて有効となる。橋梁点検、損傷に対する修繕等と併せて、橋梁におけ

る損傷の進行の予防を目的として、以下に示す軽作業等を含めた日常的維持管理の実施に努め

る。また、橋が最低限確保しなくてならない「安全性」、「使用性」、「機能性」を維持する

ため、対象橋梁252橋について日常点検を行う。 

 

○ 鋼部材（主桁端部）の水洗い、 排水ますの清掃、 橋座部の清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋　台

主　桁

主桁端部は狭隘で風通

しが悪く、汚れ易い

橋座部の土砂溜まり

主桁端部の

発錆・腐食

支承の劣化

排水ますの土砂詰まり 橋面排水の阻害
排水・土砂が伸縮装

置・目地部から流入

日常的な清掃によって、

劣化の発生・進行を防ぐ

桁端部の腐食排水ます土砂詰まり 支承の劣化橋座部土砂溜まり

日常点検のチェックポイント

① 落橋しないか 
② 利用者に被害を及ぼさないか 
③ 機能障害となっていないか

職員による点検を基本とし、状況に応じ
て委託業者により点検を行う。
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（架替え更新型）

５　橋梁長寿命化修繕計画策定の考え方 

 

対象橋梁の長寿命化修繕計策定に関する考え方は以下の通りである。 

 

◆　「山梨県橋梁点検要領（山梨県県土整備部）」に基づいた点検を行い、その結果から現

状の損傷を把握し、各橋梁の健全度レベルを決定する。 

◆　令和９年度までに長寿命化修繕計画策定に関わる点検・診断の効率化やコスト縮減を図

るため、ロボットやドローン、小型点検車等の点検支援新技術等を２橋以上に活用し、点

検費用２０万円程度の縮減を目指す。 

◆　第三者への影響度、防災上の路線の重要度および橋長などにより橋梁の重要度を決定

し、健全度レベルが同じ橋梁の中で、各橋梁の重要度が高い順に優先順位を決定する。 

　◆　令和９年度までに交通需要や地域住民への影響度、代替え路線の有無、防災上の路線の

重要度などから橋梁の重要度を決定し、修繕あるいは架替えが必要と判断された橋梁であ

っても、優先順位が低い橋梁については、維持管理コスト縮減の観点から橋梁の集約化に

よる１橋以上の廃橋または撤去を行い、点検費用２０万円程度の縮減を目指す。 

◆　管理水準を設定し、修繕時期あるいは架替え更新時期の検討を行う。 

〔管理水準〕 

・予防保全型管理：定期的に点検を行い、損傷が深刻化する前に修繕を実施すること。 

・事後保全型管理：損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕あるいは架替え更新を実施 

　すること。 

◆　各管理水準についてライフサイクルコストを比較し、経済性の優れた計画を策定するこ

とにより、橋梁に係わる維持管理コストの縮減及び事業費の平準化を図る。 
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◆　策定した計画に基づいて修繕・架替え更新を実施する。また、定期的な点検と計画の見

直しを実施し、一連のサイクルを繰り返して、橋梁の長寿命化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＣＣ縮減額

： 予防保全型管理
： 架替え更新型管理

架替え更新型修繕費

予防保全型修繕費

←　若　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　過　年　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　齢　→

←　若　齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　過　年　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　齢　→

←
高
い
 
　
健
全
度
　
　
低
い
→

修
繕
費
累
計
 
←
高
額

予防保全修繕工事

大規模修繕工事
架 替 え 工 事

予防保全修繕工事 予防保全修繕工事
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６　橋梁長寿命化修繕計画による事業計画 

 

長寿命化修繕計画では、定期的な点検や計画の更新、計画的な補修及び架替え更新により橋

梁の長寿命化を目指す。対象橋梁ごとの次回点検時期や補修時期、架替え時期については、次

に示す条件により決定する。 

 

◆　事業計画の見直し 

事業計画は、５年ごとに見直しを行う。 

◆　点検 

５年ごとに点検を行うことを基本とし、事業計画を見直す前年に行う。 

◆　補修設計 

計画された補修工事を実施する前、複数の橋梁についてまとめて補修設計を行う。 

◆　補修工事 

単年度に集中しないよう複数年に分散して振り分けるように補修工事を行う。 

なお、本計画において設定された点検および事業計画の見直し、補修設計、補修工事の

実施時期は、今後の財政状況や路線の利用状況に応じて適宜変更する可能性がある。 

また、中央自動車道を跨ぐ橋梁については、修繕の際に中央自動車道への影響が大きい

ことから、今後ネクスコ中日本と調整し、対応方針が決まった段階で事業計画を見直す。

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び補修内容・時期を次頁の表－２に示す。なお、次

頁の表については、点検及び事業計画の見直し等を踏まえ、１０年の計画期間を設定し適

宜更新する。 
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所在地 橋　長 全幅員 最新 判定

（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年
平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

1 03015 千足橋 千足四方津線 川合 54.1 2.99 1962 56 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  ○,△,□ ●  △,□  △,□ 18.6 断面補修

2 05007 白山橋 鶴島駒門線 鶴島 15.5 5.00 1966 52 令和4年度 Ⅰ 鋼橋 ○ ○  ●  ●  △,□  △,□ 162.6 架替

3 00074 神野細野橋 神野細野線 秋山 30.2 3.40 不明 不明 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △,□ ○  ●  △,□  △,□ 10.2 断面補修

4 08012 若鶴橋 西原小学校線 西原 17.5 5.35 1974 44 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □ ○  ●  △,□  △,□ 24.1 主桁補修

5 03013 杖突橋 久保杖突栃穴線 川合 100.0 7.50 1990 28 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □ ○  ●  △,□  △,□ 62.4 舗装補修

6 07033 小棡桟道橋 小棡線 棡原 39.9 5.20 1994 24 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □ ○ ●  △,□  △,□ 15.9 断面補修

7 03009 川合橋 川合線 四方津 63.0 7.40 1981 37 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □ ○  ●,△,□  △,□ 68.6 伸縮装置補修

8 00029 栗谷橋 中野栗谷板崎線 秋山 22.6 6.30 1972 46 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □ ○  ●,△,□  △,□ 21.4 断面補修

9 08002 丸山橋 下城阿寺沢線 西原 25.6 4.80 1971 47 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □ ○  △,□,●  △,□ 37.9 断面補修

10
相模原市

管理 境沢橋 境川線 上野原 40.0 4.60 1961 57 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋 ○  ● 20.6 防護柵補修

11 05029 黒ノ木橋 黒の木線 鶴島 4.1 6.50 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＲＣ橋  △ □  △,□,○  ●  △,□ 26.4 断面補修

12 00016 高根橋 寺下線 秋山 4.0 7.84 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＲＣ橋  △ □  △,□,○  ●  △,□ 19.3 断面補修

13 00024 水山橋 遠所大ノ入線 秋山 4.0 4.70 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＲＣ橋  △ □  △,□,○  ●  △,□ 21.3 断面補修

14 00062 落合橋 一古沢安寺沢線 秋山 12.7 4.35 1966 52 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋  △ □  △,□ ○  ●  △,□ 33 支承補修

15 07019 久野本橋 久野本線 棡原 5.5 2.00 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＲＣ橋  △ □  △,□  ○,●  △,□ 7 橋台補修

16 07009 新屋橋 新屋線 棡原 10.5 2.30 不明 不明 令和4年度 Ⅲ 鋼橋  △ □  △,□ ○  ●  △,□ 29 主桁補修

17 06044 下河原橋 奈須部下岩支線 上野原 7.0 2.40 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋  △ □  △,□  ○,●  △,□ 15 護岸補修

18 03018 松留橋 松留巖島橋線 松留 8.7 2.92 1961 57 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋  △ □  △,□ ○  ●,△,□ 75 主桁補修

19 01002 柿ノ木橋 大野犬目線 犬目 50.2 5.80 1980 38 令和4年度 Ⅲ 鋼橋  △ □  △,□ ○  ●,△,□ 40 支承補修

20 03028 当月上橋 四方津御前山線 四方津 4.1 2.01 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋  △ □  △,□  ○,●  △,□ 5 断面補修

21 02006 和見東村橋 和見線 和見 2.2 5.01 不明 不明 令和4年度 Ⅲ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 廃止を検討

22 03014 武羅尻橋 久保杖突栃穴線 松留 43.9 1.50 1957 61 令和4年度 Ⅲ その他  △ □  △,□  △,□ － 廃止を検討

23 01001 谷後沢橋 大野犬目線 大野 24.9 4.70 1967 51 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□ ○  ●  △,□ 28 塗膜修繕(PCB)

24 05001 才槌橋 湖南上線 鶴島 30.1 4.80 1970 48 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ ○  ●  △,□ 15 塗膜修繕(PCB)

25 00058 安寺沢橋 一古沢安寺沢線 秋山 9.6 4.40 1962 56 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

26 07005 不動泉橋 上野原棡原線 棡原 23.0 3.80 1966 52 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

27 06001 西沢泉橋 新井黒田線 上野原 23.0 3.80 1965 53 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

28 00028 大の入橋 中野栗谷板崎線 秋山 20.0 3.60 1967 51 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

29 03001 馬船橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 16.1 10.30 1981 37 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

30 01003 天神橋 南米沢小学校線 大野 15.1 5.30 1978 40 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

31 06003 八米泉橋 八米鏡渡橋線 上野原 68.8 3.79 1965 53 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

32 05033 田野入橋 田野入線 鶴島 44.6 9.20 2006 12 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

33 01001 谷後沢橋 大野犬目線 大野 24.9 4.70 1967 51 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

34 00061 高橋 一古沢安寺沢線 秋山 10.5 4.30 1967 51 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

35 00065 滝渕橋 一古沢安寺沢線 秋山 10.4 4.30 1967 51 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

36 03016 石神道橋 千足四方津線 川合 8.4 4.80 1975 43 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

37 08001 一宮橋 暮沼原一宮線 西原 7.2 4.93 1960 58 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

38 08004 藤尾丸畑橋 藤尾線 西原 6.3 3.70 不明 不明 令和4年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

39 00049 川上橋 桜井金山線 秋山 5.3 3.82 不明 不明 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

40 00071 板崎居海戸橋 中野栗谷板崎線 秋山 16.0 7.40 2000 18 令和4年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

41 00019 戸ツ沢橋 中野栗谷板崎線 秋山 6.0 5.19 不明 不明 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

42 02008 和見川戸橋 和見線 和見 5.3 4.70 不明 不明 令和4年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

43 05026 巌島橋 松留中新田線 新田 69.0 8.00 1970 48 令和4年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

44 06050 新田倉橋 新田倉岩戸線 上野原 53.1 8.20 1990 28 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

45 05005 名倉沢橋 湖南上線 鶴島 40.7 4.82 1979 39 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

46 06035 八米橋 八米大鶴線 上野原 32.5 2.82 1975 43 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

47 00037 ヌタバ橋 神野栗谷線 秋山 25.8 4.80 不明 不明 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

48 00017 西川橋 板崎寺下線 秋山 18.4 4.20 不明 不明 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

49 00063 森道志橋 神野安寺沢線 秋山 17.5 4.00 不明 不明 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

50 04011 登下橋 登下橋線 棡原 15.7 7.80 1964 54 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

51 07016 大垣外大橋 大垣外用竹線 棡原 15.4 4.75 1972 46 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

52 02012 大橋 荻野棚頭線 野田尻 14.0 4.10 1963 55 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

53 02010 甲東橋 野田尻通学線 桑久保 12.1 5.20 1996 22 令和4年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

54 00010 浜沢橋 浜沢線 秋山 11.6 6.31 不明 不明 令和4年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

55 01015 沢奥橋 大田恋塚線 大野 11.3 4.80 1962 56 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

56 08025 久野毛橋 久野毛線 西原 11.0 3.75 1980 38 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

57 07021 三二山橋 三二山線 棡原 10.5 3.80 1973 45 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

58 07010 軍刀利橋 井戸線 棡原 9.7 4.26 不明 不明 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

59 03019 八ツ沢入口橋 八ツ沢線 八ッ沢 9.1 5.40 不明 不明 令和4年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

60 08014 方屋上橋 原平線 西原 8.77 6.15 1978 40 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

※ここで示した対策の時期及び内容については、今後の情勢により変更する場合がある。 【凡例】

○ ：測量、補修設計等 △

● ：補修工事 □

表－２． 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（令和５年度更新）

：点検

：修繕計画

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料
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所在地 橋　長 全幅員 最新 判定

（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年
平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

61 05016 前見沢橋 西村駒門線 鶴島 8.2 3.46 1967 51 令和4年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

62 07034 無名1号橋 新屋線 棡原 8.1 2.53 1997 21 令和4年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

63 08027 沖沢橋 下城東線 西原 8.0 3.00 不明 不明 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

64 00003 片畠橋 無生野片畑線 秋山 7.9 5.40 1988 30 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

65 05002 寺の沢橋 湖南上線 鶴島 7.5 4.81 1970 48 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

66 00026 嵯峨沢橋 嵯峨沢線 秋山 7.4 4.80 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

67 08013 方屋中橋 原平線 西原 7.1 4.83 1973 45 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

68 01013 山王橋 大田線 大野 6.2 5.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

69 01012 大沢橋 大沢線 大野 5.1 5.05 1977 41 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

70 01014 大田橋 大田恋塚線 大野 5.0 4.40 1960 58 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

71 00044 小和田橋 小和田線 秋山 33.8 5.20 1999 19 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

72 00034 秋山カントリー大橋 神野栗谷線 秋山 25.7 8.20 1983 35 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

73 00069 日向原橋 栗谷中野神野線 秋山 15.4 5.40 1998 20 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

74 00041 日蔭橋 神野栗谷線 秋山 8.4 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

75 05025 落合橋 田野入支線 鶴島 8.0 2.80 1968 50 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

76 00039 吉ヶ入橋 神野栗谷線 秋山 7.3 6.50 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

77 03024 千足上橋 千足下村線 川合 6.3 3.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

78 05020 西村上橋 西村支線 鶴島 6.2 3.52 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

79 00002 穴路橋 穴路線 秋山 5.5 2.10 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

80 03031 仲山１０号橋 仲山日向線 八ッ沢 5.3 2.36 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

81 00012 原居海戸橋 原一号線 秋山 5.1 4.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

82 07042 井戸川橋 井太家井戸横道線 棡原 5.0 8.60 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋 □  △,□  △,□ － 維持管理対応

83 00021 戸ツ沢西前橋 中野栗谷板崎線 秋山 4.0 6.00 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

84 00059 押出橋 一古沢安寺沢線 秋山 3.6 3.92 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

85 08003 大佐群橋 上平田和線 西原 4.6 5.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

86 05010 竹の沢中橋 中新田線 新田 4.7 3.36 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

87 00068 土沢橋 桜井向坂２号線 秋山 4.6 5.70 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

88 03023 千足中橋 千足下村線 川合 3.9 3.42 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

89 05015 西村橋 西村駒門線 鶴島 3.8 3.50 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

90 05023 坂下橋 坂下線 鶴島 3.3 3.73 1977 41 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

91 06026 堀頭橋 堀頭大道線 上野原 3.2 11.60 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

92 07012 軍刀利宮下橋 井戸線 棡原 2.6 3.77 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

93 06012 諏訪橋 諏訪東線 上野原 2.4 8.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

94 00064 薄久保橋 一古沢安寺沢線 秋山 4.1 4.50 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

95 00022 奥戸ツ沢橋 中野栗谷板崎線 秋山 4.0 6.87 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

96 00057 六海戸橋 一古沢安寺沢線 秋山 2.4 6.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

97 08018 横道橋 横道八ツ田線 西原 5.0 4.88 1973 45 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

98 00011 サルイ沢橋 原居海戸線 秋山 3.6 3.31 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

99 02015 丹野原橋 丹野原線 和見 2.7 3.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

100 05007 白山橋（側道橋） 鶴島駒門線 鶴島 15.5 1.50 1966 52 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △,□  △,□ － 維持管理対応

101 07006 万年橋 万年橋線 棡原 27.0 2.06 1974 44 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

102 08005 初戸向山橋 初戸向山線 西原 14.7 2.00 1975 43 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

103 08015 方屋下橋 原飯尾線 西原 8.7 1.22 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

104 07025 下川上橋 照沢線 棡原 7.0 2.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

105 04005 東沢橋 大曽根日野線 鶴川 6.0 2.14 1946 72 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

106 00018 戸ツ沢入口橋 板崎戸ツ沢線 秋山 5.5 1.80 不明 不明 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

107 03025 宮替橋 崇福寺支線 川合 4.3 2.10 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

108 01006 日留野橋 大野日留野線 大野 3.8 2.95 1937 81 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

109 05012 竹の沢下橋 上新田諏訪線 新田 3.3 4.46 1952 66 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

110 07018 棡原向山橋 向山線 棡原 17.5 2.40 1983 35 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

111 05017 反保橋 原東線 鶴島 5.7 1.70 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

112 05014 入山下橋 前原４号線 鶴島 5.6 2.57 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

113 03032 四方津駅コモア歩道橋 四方津駅コモア線 四方津 36.0 2.50 1991 27 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

114 06052 上野原跨道橋 桐ノ木線 上野原 21.5 8.00 2009 9 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

115 09002 上野原中学校前歩道橋 小沢奈須部線 上野原 36.8 1.90 1994 24 令和４年度 Ⅰ
鋼橋

（歩道  △ □  △,□  △,□ 

116 05028 無名2号橋 湖南線 鶴島 7.0 9.15 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

117 03002 仲山２号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 9.4 5.83 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

118 00053 秋山大橋 一古沢安寺沢線 秋山 80.0 7.50 1990 28 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

119 05006 新落合橋 田野入線 鶴島 30.9 5.70 1985 33 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

120 03003 仲山３号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 10.1 6.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

※ここで示した対策の時期及び内容については、今後の情勢により変更する場合がある。 【凡例】

○ ：測量、補修設計等 △

● ：補修工事 □

表－２． 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（令和５年度更新）

：点検

：修繕計画

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料
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所在地 橋　長 全幅員 最新 判定

（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年
平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

121 07041 小和田大橋 上野原棡原線 棡原 105.5 9.10 2003 15 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

122 07003 中見山橋 上野原棡原線 棡原 36.0 8.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

123 06007 月見泉橋 本町奈須部丸畑線 上野原 16.6 9.75 1991 27 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

124 07038 大平橋 上野原棡原線 棡原 16.0 8.20 1997 21 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

125 00047 鬼石橋 桜井金山線 秋山 11.0 4.10 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

126 03005 仲山５号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 12.9 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

127 03004 仲山４号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 11.7 5.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

128 03007 仲山７号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 11.6 5.72 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

129 03006 仲山６号橋 八ツ沢大椚線 八ッ沢 10.6 5.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

130 07030 大平橋 新井黒田線 上野原 10.6 6.20 1988 30 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

131 00070 日影橋 中野栗谷板崎線 秋山 6.8 6.20 1999 19 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

132 00060 中村橋 一古沢安寺沢線 秋山 5.2 5.45 1977 41 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

133 07002 棡原橋 上野原棡原線 棡原 65.1 8.20 1994 24 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

134 02018 和見沢橋 和見線 和見 56.5 6.20 2002 16 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

135 07039 聖武連橋 上野原棡原線 棡原 52.0 8.20 1997 21 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

136 07004 能示橋 上野原棡原線 棡原 30.0 8.20 2000 18 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

137 07036 紅葉橋 上野原棡原線 棡原 21.0 8.20 1998 20 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

138 01004 戸漆橋 大野日向線 大野 10.5 5.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

139 05008 入山上橋 鶴島入山線 鶴島 6.0 3.90 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

140 06028 八ツ沢橋 新田倉下石原線 八ッ沢 64.7 9.75 1993 25 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

141 06049 新田倉側道橋 新田倉支線 上野原 25.5 3.80 1998 20 令和４年度 Ⅱ 鋼橋 □  △,□  △,□ － 維持管理対応

142 00032 日向海戸橋 中野日かげ線 秋山 20.0 4.45 1971 47 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

143 00033 中野片桟橋 中野日かげ線 秋山 15.0 2.40 不明 不明 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

144 00025 大地橋 大地線 秋山 21.8 7.40 1994 24 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

145 00015 寺の下橋 寺下線 秋山 20.2 5.25 2001 17 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

146 02013 扇橋 棚頭入線 桑久保 18.5 5.20 1992 26 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

147 00067 荒井橋 中野荒井線 秋山 18.1 3.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

148 00027 落合橋 栗谷線 秋山 15.7 5.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

149 03020 仲山１号橋 八ツ沢線 八ッ沢 15.1 6.85 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

150 00035 降谷沢橋 神野中川原線 秋山 15.0 5.02 1986 32 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

151 00038 檪橋 神野栗谷線 秋山 13.5 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

152 00004 中島橋 無生野中島線 秋山 11.5 3.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

153 00013 高金橋 尾崎原線 秋山 9.5 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

154 06041 先祖橋 先祖御霊線 上野原 8.5 4.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

155 08026 久野毛上橋 久野毛線 西原 8.4 6.05 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

156 05021 東川上橋 桑原南線 鶴島 8.0 2.26 1952 66 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

157 03021 坂下橋 松留坂下線 八ッ沢 8.0 4.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

158 07017 大垣外小橋 大垣外用竹線 棡原 7.7 4.35 1966 52 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

159 07020 三二山中橋 三二山支線 棡原 7.0 3.50 1977 41 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

160 08007 扁盃橋 扁盃線 西原 6.8 6.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

161 02016 極楽橋 甲東小学校前線 桑久保 6.1 6.82 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

162 07011 井戸橋 井戸横道線 棡原 5.7 4.63 1981 37 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

163 03030 仲山９号橋 仲山日向線 八ッ沢 5.5 2.35 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

164 00023 高見沢橋 遠所大ノ入線 秋山 5.4 4.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

165 00054 明ケ橋 富岡明ケ線 秋山 5.4 2.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

166 06011 諏訪下橋 木のはけ線 上野原 3.7 3.10 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

167 00020 戸ツ沢中西橋 中野栗谷板崎線 秋山 4.0 5.54 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

168 00066 女土橋 一古沢安寺沢線 秋山 3.0 4.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

169 02007 和見中向橋 和見線 和見 3.2 8.53 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

170 05009 竹の沢上橋 中新田下新田線 新田 4.5 4.02 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

171 08017 下村橋 下村八幡線 西原 4.4 3.61 1977 41 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

172 07024 照沢上橋 照沢線 棡原 4.2 3.36 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

173 00014 十王堂入橋 寺下砂尻線 秋山 4.1 4.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

174 00008 薬師堂橋 浜沢薬指堂線 秋山 2.9 7.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

175 06033 新井２号橋 新井名土線 上野原 2.9 3.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

176 07015 中丸橋 大垣外用竹線 棡原 2.3 3.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

177 03022 栃穴橋 牧野栃穴線 四方津 54.4 1.53 1954 64 令和４年度 Ⅱ その他  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

178 08006 腰掛橋 腰掛尾名手線 西原 9.4 2.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

179 00030 神戸橋 栗谷中道線 秋山 23.4 2.50 1986 32 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

180 00051 宮の下橋 桜井富岡線 秋山 20.0 2.76 不明 不明 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

※ここで示した対策の時期及び内容については、今後の情勢により変更する場合がある。 【凡例】

○ ：測量、補修設計等 △

● ：補修工事 □

表－２． 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（令和５年度更新）

：点検

：修繕計画

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料
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所在地 橋　長 全幅員 最新 判定

（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年
平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

181 04003 大和田橋 上野山大曽根線 鶴川 19.3 2.10 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

182 04004 大曽根向橋 大曽根日野線 鶴川 19.2 3.10 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

183 07008 黒田下橋 黒田線 上野原 11.3 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

184 01008 花坂橋 花坂大野線 大野 8.8 1.50 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

185 08008 丸山上橋 下城平野田線 西原 8.1 2.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

186 00048 水沢橋 桜井金山線 秋山 6.5 5.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

187 04013 無名4号橋 大曽根鏡渡橋線 上野原 6.5 2.30 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

188 06034 やぶ沢橋 新井八米線 上野原 6.5 2.23 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

189 00036 向川原橋 神野栗谷線 秋山 4.4 4.80 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

190 06046 カヤカリ橋 小沢奈須部線 上野原 4.0 12.50 1983 35 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

191 00001 前棚橋 神野栗谷線 秋山 3.2 9.20 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

192 00006 井戸橋 無生野線 秋山 2.5 5.05 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

193 00046 土沢橋 桜井向坂線 秋山 2.4 6.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

194 06051 無名12号橋 富士見ケ池線 上野原 2.4 6.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

195 05027 無名13号橋 上新田諏訪線 新田 2.3 8.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

196 09003 コモア歩道橋 コモアループ線 コモアしおつ 62.1 2.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ
鋼橋

（歩道橋）  △ □  △,□  △,□ 

197 05031 無名3号橋 湖南線 鶴島 7.0 11.20 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

198 07035 瑞守橋 上野原棡原線 棡原 34.5 9.20 1999 19 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

199 07037 中差橋 上野原棡原線 棡原 20.0 8.20 1997 21 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

200 00056 杉の沢橋 一古沢安寺沢線 秋山 34.9 6.20 1985 33 令和４年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

201 07032 黒田２号橋 新井黒田線 棡原 12.6 6.20 1988 30 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

202 07031 黒田１号橋 新井黒田線 棡原 10.6 6.20 1988 30 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

203 03012 久保東橋 久保杖突栃穴線 四方津 7.3 3.90 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

204 03010 川合下村橋 川合線 川合 6.6 5.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

205 03017 東橋 千足四方津線 川合 5.1 3.42 1974 44 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

206 00043 神野橋 神野線 秋山 46.0 6.20 1997 21 令和４年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□  △,□ 

207 00007 丹保橋 丹保一号線 秋山 12.5 3.34 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

208 08011 阿寺沢中橋 阿寺沢川線 西原 11.0 2.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

209 00042 奥降谷沢橋 神野栗谷線 秋山 8.5 4.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

210 07022 三二山上橋 三二山線 棡原 7.2 3.70 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

211 05034 沢入沢橋 石割飯米場線 鶴島 20.0 7.80 2012 6 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋 □  △,□  △,□ 

212 00009 ほりの沢橋 浜沢薬指堂線 秋山 2.8 3.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

213 08019 御嶽橋 西原七保線 西原 12.1 1.40 1994 24 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

214 08028 六藤１号橋 六藤藤尾線 西原 8.8 10.45 1990 28 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

215 05032 無名5号橋 湖南線 鶴島 6.5 15.00 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

216 00072 無名7号橋 寺下線 秋山 5.6 5.90 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

217 00005 蟹久保橋 棚の入線 秋山 4.6 5.60 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

218 03033 無名9号橋 奥平久保線 四方津 4.3 4.55 1993 25 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

219 06047 小沢橋 北裏線 上野原 4.0 7.05 1983 35 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

220 01016 西大沢橋 大沢番場線 大野 3.5 1.30 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

221 00040 金波美橋 神野栗谷線 秋山 2.5 6.90 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

222 05030 無名11号橋 湖南線 鶴島 2.4 10.50 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

223 06008 上岩小橋 本町奈須部丸畑線 上野原 2.0 5.00 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

224 06032 新井３号橋 新井明王線 上野原 1.8 3.90 不明 不明 ＰＣ橋 □ □ □

225 06013 塚場橋 諏訪橋東線 上野原 1.8 3.50 不明 不明 ＰＣ橋 □ □ □

226 03027 今井沢橋 奥平久保線 四方津 7.2 4.85 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

227 05013 竹の沢橋 新田湖畔線 新田 3.7 3.93 不明 不明 令和４年度 Ⅱ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ － 維持管理対応

228 06036 新井１号橋 林ノ上砂流線 上野原 2.7 3.48 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

229 05019 西村中橋 西村向原線 鶴島 5.7 2.70 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

230 04015 無名6号橋 大曽根日野線 鶴川 5.7 2.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

231 04014 無名8号橋 大曽根日野線 鶴川 5.6 2.40 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

232 02019 無名10号橋 和見線 和見 3.3 13.50 不明 不明 令和４年度 Ⅰ ＲＣ橋  △ □  △,□  △,□ 

4.7 4.3 143.4 54.7 107.1 129.9 57.0 34.0 55.0 60.0 90.0 

※ここで示した対策の時期及び内容については、今後の情勢により変更する場合がある。 【凡例】

○ ：測量、補修設計等 △

● ：補修工事 □

表－２． 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（令和５年度更新）

点検対象外

点検対象外

修繕・架替えに係る事業費（百万円）

：点検

：修繕計画

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料



- 14 - 

 

 
〇中央自動車道跨道橋

所在地 橋　長 全幅員 最新 判定
（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年

平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

1 04012 鳶ヶ崎橋 鶴川野田尻線 鶴川地内 60.6 8.00 2000 23 令和５年度 Ⅰ ＲＣ橋、鋼橋  △  ○,□  ●  △,□ 35.0 断面補修

2 06029 外城橋 外城橋線 上野原地内 62.0 3.70 1968 55 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △  ○,□  ●  △,□ 46.0 断面補修

3 06021 大塚橋 大塚橋線 上野原地内 72.6 3.20 1967 56 令和５年度 Ⅱ ＰＣ橋  △  ○,□ ○  △,□,● 70.0 断面補修

4 06006 中原橋 本町新田倉線 上野原地内 39.4 7.50 2000 23 令和５年度 Ⅱ 鋼橋  △  □  △,□ － 維持管理対応

5 04016 大椚橋 大椚橋線 大椚地内 40.7 5.70 2003 20 令和５年度 Ⅱ 鋼橋  △  □  △,□ － 維持管理対応

6 01011 土橋 犬目日留野線 犬目地内 55.3 3.70 1968 55 令和５年度 Ⅱ ＰＣ橋  △  □  △,□ － 維持管理対応

7 06005 鳥居の前第２橋 中央通り線 上野原地内 61.0 5.20 1967 56 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △  □  △,□ 

8 06014 エビ沢橋 エビ沢橋線 上野原地内 34.1 5.00 1988 35 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △  □  △,□ 

9 06020 関山第一橋 上野原駅新町線 上野原地内 43.8 6.00 1988 35 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △  □  △,□ 

10 04002 北川橋 日野線 大椚地内 49.2 6.00 1999 24 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋、鋼橋  △  □  △,□ 

11 06022 関山第二橋 新町関山島田線 上野原地内 86.9 5.20 1967 56 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △  □  △,□ 

12 01017 矢坪歩道橋 矢坪線 大野地内 47.5 3.96 2002 21 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ 

13 01018 白石橋 谷後安達野線 大野地内 44.2 6.00 2000 23 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□ 

14 01019 大田橋 大田恋塚線 大野地内 31.0 6.50 2000 23 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□ 

15 02001 栗原橋 鶴川野田尻線 野田尻地内 45.8 4.70 1968 55 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□ 

16 01009 仲原橋 仲原橋線 大野地内 105.4 3.10 1999 24 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ 

17 04007 堂の窪橋 大椚日野線 大椚地内 46.0 6.00 2000 23 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ 

18 01010 新上の久保橋 谷後安達野線 大野地内 43.8 6.00 1996 27 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ 

19 02017 新栗原橋 鶴川野田尻線 野田尻地内 50.3 6.00 2000 23 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□ 

20 02011 北久保橋 北久保線 野田尻地内 45.8 4.00 2000 23 令和５年度 Ⅰ ＰＣ橋  △ □  △,□ 

21 09001 荻野水路橋 - 野田尻地内 45.1 - 不明 不明 令和５年度 Ⅰ 鋼橋  △ □  △,□ 

3.0 35.5 45.0 67.5 

〇JR中央線跨線橋

所在地 橋　長 全幅員 最新 判定
（大字） (m) (m) 点検年 区分 点検年 点検年 点検年

平成29年 平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 （百万円） 内容

1 03026 奥平陸橋 奥平東線 四方津 19.7 1.64 1967 51 令和５年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□ － 維持管理対応

2 03011 久保陸橋 久保杖突栃穴線 四方津 14.5 3.49 1967 51 令和５年度 Ⅱ 鋼橋  △ □  △,□ － 維持管理対応

※ここで示した対策の時期及び内容については、今後の情勢により変更する場合がある。 【凡例】
○ ：測量、補修設計等 △
● ：補修工事 □

表－２． 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期（令和５年度更新）

修繕・架替えに係る事業費（百万円）
*実際の修繕計画は、点検結果を踏まえネクスコ中日本との協議のうえ決定する。
*補修設計費は、高速道路を跨がない一般橋の目安額であり、実際はネクスコ中日本との協議を踏まえ計上する。

修繕・架替えに係る事業費（百万円）
*実際の修繕計画は、点検結果を踏まえ東日本旅客鉄道株式会社八王子支社との協議のうえ決定する。
*補修設計費は、線路を跨がない一般橋の目安額であり、実際は東日本旅客鉄道株式会社八王子支社との協議を踏まえ計上する。

：点検
：修繕計画

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料

対策の内容・時期 修繕等
事業費

主な
修繕橋梁番号 橋梁名 路線名 建設年次 経過年数 使用材料



- 15 - 

７　橋梁長寿命化修繕計画による効果 

 

　橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、以下のような効果が図れる。 

 

◆　安全性の確保 

対処療法的な事後保全型管理では重大な損傷が発見されるまで放置されるため、健全度レ

ベルⅢ・Ⅳの期間が続くが、予防保全型管理を行うことにより健全度レベルⅠ・Ⅱが保たれ

るため、安全性が確保されることになる。 

◆　橋梁の長寿命化 

計画的に修繕を行う予防保全型管理の橋梁は、重大な損傷が発見されるまで修繕を行わな

い事後保全型管理の橋梁より長寿命化が図れる。 

◆　ライフサイクルコストの縮減 

計画的な修繕を行い橋梁の長寿命化を図ることにより、架替え更新や大規模修繕によって

工事費が大きくなる事後保全型管理よりもライフサイクルコストの縮減が図れる。 

対象橋梁の予防保全型管理と事後保全型管理の累計維持管理費を算定した。その結果、予

防保全型管理が事後保全型管理よりも37%程度ライフサイクルコストが低くなり、今後100年

間で約101億円の縮減効果が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後保全型管理 予防保全型管理
 

100年間の累計LCC 約275億円 約174億円

〔予防保全・事後保全の累計ライフサイクルコス
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◆　維持管理コストの平準化 

維持管理に係わる費用が短期間に集中しないよう修繕実施時期を計画することにより、維

持管理コストの平準化が図れる。 
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８　計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者  

 

◆ 計画策定担当部署   

　　　　上野原市 建設産業部 建設課　管理担当　TEL　0554-62-3123　FAX　0554-62-1086 

 

◆ 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者   

◆ 聴取内容　：　上野原市道路橋の長寿命化修繕計画の妥当性について 

◆ 学識者　　：　山梨大学 工学部 土木環境工学科 

　　　　　　　　 工学博士　　杉山　俊幸　教授 

 


