

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)
配分額 (a)	34.85	79.50	43.29	21.16	13.50
計画別流用 増△減額 (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交付額 (c=a+b)	34.85	79.50	43.29	21.16	13.50
前年度からの繰越額 (d)	0.46	11.12	51.84	35.83	6.73
支払済額 (e)	23.73	34.27	51.98	50.25	20.23
翌年度繰越額 (f)	11.12	51.84	35.83	6.73	0.00
うち未契約繰越額 (g)	4.51	49.36	24.61	6.73	0.00
不用額 (h = c+d-e-f)	0	4.51	7.33	0	0.00
未契約繰越+不用率	14.1%	59.4%	33.6%	11.8%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	八ツ沢地区舗装 本復旧工事にお いて、地元調整 等により、工事 発注が行えな かった。	上野原駅前開発 の関連事業の遅 延に伴い、未契 約繰越額が多額 だった。	上野原駅前開発 の関連事業の遅 延に伴い、未契 約繰越額が多額 だった。	新田地区の管渠 布設工事におい て、工法変更に より次年度に繰 越となったた め、未契約繰越 額が発生した。	

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。